

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP ĐỒ ÁN – TUẦN 4


1. Thông tin sinh viên

- **Họ và tên:** Lê Công Tiến Anh
- **Mã số sinh viên:** 170123120
- **Mã lớp:** DX23TT9
- **Tên đề tài:** Xây dựng Website bán dụng cụ và phụ kiện câu cá.
- **Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Nguyễn Hoàng Duy Thiện

2. CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH


2.1. Xây dựng hệ thống thuộc tính (Attributes) đặc thù

- Đã thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phân loại cho các dòng sản phẩm đặc thù của ngành đồ câu.
- Cấu hình thành công các biến thể và thuộc tính kỹ thuật chi tiết như: Thương hiệu (Daiwa, Shimano, Abu Garcia,...), Thông số kỹ thuật (Vòng tua, Lực tải) và phân loại môn câu (Câu Lure, Câu Đài, Câu Biển).
- Thực hiện gán nhãn (Seeding Data) thành công cho các sản phẩm mẫu để phục vụ quá trình truy xuất dữ liệu.




2.2. Tích hợp và tối ưu Bộ lọc thông minh (Smart Filter)

- Triển khai Plugin Husky (WOOF) để xây dựng hệ thống lọc đa tầng.
- Kích hoạt thành công công nghệ xử lý AJAX (Try to ajaxify the shop), cho phép hệ thống truy vấn và hiển thị kết quả lọc (theo mức giá, thương hiệu) ngay lập tức mà không cần tải lại trang (reload).
- Tích hợp thành công Widget bộ lọc vào thanh bên (Sidebar) của trang Cửa hàng, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng cho người dùng.



2.3. Hoàn thiện Module Giỏ hàng (Cart Module)

- Xây dựng hệ thống "Giỏ hàng nổi" (Fly Cart / Off-canvas Cart) bám sát theo hành trình trải nghiệm người dùng (UX) hiện đại.
- Cấu hình thành công luồng dữ liệu "Thêm vào giỏ hàng bằng AJAX", giúp người dùng thao tác chọn mua sản phẩm mượt mà, hạn chế đứt đoạn luồng mua sắm.



2.4. Quản trị mã nguồn

- Đã thực hiện lưu trữ (commit) các thay đổi về mã nguồn và cơ sở dữ liệu lên kho lưu trữ GitHub theo đúng quy định định kỳ.

3. CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐONG VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

- Tình trạng: Quá trình tinh chỉnh Widget bộ lọc gặp chút nhầm lẫn ban đầu do xung đột với giao diện Storefront.
- Khắc phục: Đã rà soát, loại bỏ các đoạn mã/plugin thừa và cấu hình lại Widget Husky đúng chuẩn. Hệ thống hiện tại đang vận hành ổn định.

4. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN 5 (Từ 26/04 – 02/05/2026)

- Hoàn thiện quy trình đặt hàng (Checkout) theo tiêu chuẩn thương mại điện tử.
- Tích hợp tính năng quản lý kho hàng.
- Thiết lập và kiểm thử các phương thức thanh toán.